

Aktuelles zum Ausbau des Wärmenetzes in Asbach-Bäumenheim

Es geht weiter voran im Ausbau des Wärmenetzes in Asbach-Bäumenheim.

Wir möchten Sie heute über den aktuellen Projektstand im Ausbau des Nahwärmenetzes in Asbach-Bäumenheim informieren und uns bei Ihnen entschuldigen für spärliche Informationen in der Vergangenheit. Aktuell führen wir Gespräche und Verhandlungen mit den finanzierenden Banken, die erfahrungsgemäß einige Monate dauern werden.

Darüber hinaus haben wir im Herbst 2025 planmäßig – als alle Voraussetzungen dafür geschaffen waren – den Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA - gestellt. Sobald wir die Förderzusage erhalten, dürfen wir mit den Vorbereitungen für den Rohr- und Tiefbau starten.

Der Förderbescheid lässt jedoch auf sich warten. Aktuell braucht das BAFA neun Monate, bis der Antrag geprüft und die Förderzusage erteilt wird. Wir rechnen deshalb im Sommer 2026 damit. **Somit starten aller Voraussicht nach Ende 2026 die Rohr- und Tiefbauarbeiten sowie erste Arbeiten an der Heizzentrale.**

Aktuell setzen wir alles daran, um den Zeitverlust auszugleichen, den die Verzögerung durch das BAFA auslöst. Sobald der Förder-Bescheid bei uns eintrifft und wir die konkrete Bauplanung starten, werden wir Sie wieder informieren.

Unser Kundenservice-Team beantwortet gerne Ihre Fragen!

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter **08274 9278-567** oder per E-Mail an **info@asbach-baeumenheim-fernwaerme.de**. Weitere Informationen zum Nahwärmenetz erhalten Sie auch unter **www.asbach-baeumenheim-fernwaerme.de**. Ihre AB Ökoenergie



Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors / der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Europäische Kommission können für sie verantwortlich gemacht werden.